

به نام خدا

پروژه لیست قیمتی

**Price List**

زمان شروع پروژه: 1404/5/28

زمان ایجاد سند: 1404/7/24

**زمان تقریبی پایان پروژه 1404/11/20 الی 1404/11/30**

## **1. صفحات**

در مجموع پروژه فوق دارای 18 صفحه که به تفکیک در بخش کاربران 8 صفحه و در بخش ادمین 10 صفحه می باشد.

### **1.1. صفحات بخش کاربران**

- خانه
- دسته بندی (3 صفحه)
- برند
- نمایش محصولات
- نمایش جزئیات محصول
- نمایش جزئیات برند

### **1.2. صفحات بخش ادمین (تامین کنندگان)**

- پیشخوان
- فرم ها
- مالی
- تنظیمات
- تعرفه

### **1.3. صفحات ادمین**

- مشاهده، تایید و بایگانی فرم
- مدیریت دسته بندی
- سطح دسترسی
- گزارشات
- تامین کنندگان

وظایف انجام شده:

• **بک اند**

1. ایجاد دیتابیس و جداول مورد نیاز پروژه (14 روز)
2. ایجاد، حذف و پیرایش دسته بندی (10 روز)
3. ایجاد جداول برای سلول های فرم (7 روز)
4. ایجاد جدول واسط برای ویژگی ها و سرگروه ها (7 روز)

• **فرانت اند**

1. بخش کاربران
- نمایش و فیلتر نمودن دسته بندی (5 روز)
- نمایش محصولات بر اساس دسته بندی انتخاب شده (6 روز)
2. ادمین
- نمایش و ایجاد فرم (6 روز)
- نمایش، حذف، ایجاد محصولات به صورت جدول (10 روز)

لازم به توضیح می باشد صفحات سمت فرانت ریسپانسیو نمی باشد.

وظایف انجام نشده:

• بک اند

1. ایجاد خروجی PDF ، گزارش گیری و تبدیل اکسل به جدول (زمان مورد نیاز 30 روز)
2. ایجاد افزایش گروهی (5 روز)
3. ایجاد احراز هویت و سطح دسترسی (7 روز)
4. ایجاد API برای صفحات گزارشات، سطح دسترسی، مدیریت دسته بندی، مدیریت فرم ها (30 روز)

• فرانت اند

1. ایجاد صفحه پیشخوان (3 روز)
2. ایجاد صفحه تنظیمات (2 روز)
3. ایجاد صفحه گزارشات (5 روز)
4. ایجاد صفحه تامین کنندگان (10 روز)
5. جزئیات محصولات (7 روز)
6. ریسپانسیو نمودن صفحات (20 روز)

زمان پابلیش پروژه بدون ریسپانسیو 99 روز

زمان پابلیش پروژه با ریسپانسیو 120 روز

لازم به ذکر است زمان های محاسبه شده به صورت تقریبی می باشد و احتمال زیاد و یا کم شدن نیز وجود دارد.

